



دستورالعمل آیین نامه اجرایی ماده ۴۵

قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور

ویرایش دوم

فروردین ۱۴۰۴



شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

دستورالعمل آیین نامه اجرایی ماده ۴۵

قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور

صفحه ۱ از ۵

الف) هدف :

هدف از تهیه و تدوین این دستورالعمل تشریح نحوه تعاملات فی مابین، اجراء، پایش و سنجش عملکرد پیشرفت طرح ها/ پروژه های موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور (مشروط نمودن تخفیف ۵٪ قیمت خوراک شرکت های پالایشی به تخصیص چهل درصد (۴۰٪) از سود سال قبل به اجرای طرحها و اجرای طرح های کیفی سازی در چارچوب مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۴۶۵۲/ت ۶۳۳۵۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ می باشد.

ب) دامنه کاربرد:

کلیه طرح های کیفی سازی شرکت های پالایشی و پتروپالایشی کشور که از تخفیف ۵٪ قیمت خوراک بهره مند هستند و مشمول ماده ۴۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور می شوند. این دستورالعمل در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و شرکت های پالایش نفت کشور کاربرد دارد.

ج) مفاهیم و اختصارات:

شرکت پالایش و پخش : شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
مدیریت تلفیقی: مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی مهندسی و ساختمان: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
شرکت های پالایش نفت: کلیه شرکت های پالایشی و پتروپالایشی کشور با خوراک نفت خام و یا میعانات گازی که خوراک خود را از نفت خام و میعانات گازی کشور و با تخفیف ۵٪ قیمت آن دریافت می کنند.
کارگروه بررسی گزارشهای تاخیر طرحها: این کارگروه متشکل از معاون اول مدیر عامل، معاون اجرایی مدیر عامل، مدیر مالی، مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات، مدیر برنامه ریزی تلفیقی، مدیر سرمایه گذاری و رئیس امور حقوقی می باشد. ضمناً "حسب مورد با حضور سایر مدیريتها/ادارات و شرکتهای ذیربط دبیر کارگروه: مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
طرح های کیفی سازی: طرح (پروژه) های شرکت های پالایش نفت برای افزایش کیفیت فرآورده های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی که موجب ارتقاء کیفی فرآورده های تولیدی و کاهش تولید فرآورده های سنگین می شود و به تصویب هیأت مدیره شرکت پالایش و پخش می رسد.
سامانه MIS: سامانه ثبت گزارشهای پیشرفت طرح های کیفی سازی مدیریت برنامه ریزی تلفیقی (کلیه گزارشها و مستندات مرتبط با طرحهای کیفی سازی می بایست توسط شرکتهای پالایش نفت به صورت ماهیانه در این سامانه ثبت گردد).

برنامه زمانبندی: برنامه صحه گذاری شده توسط مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، شرکت ملی مهندسی و ساختمان و سایر ادارات ذیربط مربوط به پیش بینی ساختار، فعالیت ها، اوزان، زمان انجام کار و



نمودارهای پیشرفت مربوط به طرحهای کیفی سازی که قبل از شروع طرح یا حین انجام آن با ویرایشهای مشخص به تایید و تصویب هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش رسیده است. گزارش فصلی: گزارش تایید پیشرفت فیزیکی واقعی طرح های کیفی سازی به همراه دلایل تاخیر آنها(در صورت وجود) که توسط شرکت ملی مهندسی و ساختمان تهیه و در دوره های سه ماهه (فصلی) به مدیریت برنامه ریزی تلفیقی ارسال می گردد. برنامه زمانبندی تجدیدنظر شده: برنامه زمانبندی جدیدی است که از بازنگری برنامه زمانبندی قبلی پروژه با توجه به شرایط و رویدادهای رخ داده در پروژه که منجر به تاخیر در اجرای برنامه قبلی شده تهیه و به تایید هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش می رسد. دستورالعمل اندازه گیری پیشرفت: مدرکی که در آن نحوه و مبانی محاسبه اوزان و پیشرفت فعالیت ها به صورت کامل تشریح شده است.

(د) مراجع:

- ماده ۴۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور
- آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور

(ه) پیوست ها:

- ۱- فرمت شناسنامه طرح
- ۲- فرمت ساختار شکست طرح
- ۳- فرمت برنامه زمانبندی طرح
- ۴- فرمت نمودارهای پیشرفت طرح
- ۵- فرمت گزارش ماهیانه طرح
- ۶- فرمت گزارش فصلی
- ۷- فرمت گزارش دلایل تاخیرات طرح

(و) مسئولیت ها:

- ۱- مسئولیت اخذ کلیه مجوزهای مورد نیاز از جمله مجوز زیست محیطی، پیگیری مسائل گمرکی و ... جهت شروع به موقع مراحل اجرایی طرح / پروژه و یا پیشبرد آنها طبق برنامه بر عهده ی شرکتهای پالایش نفت می باشد. بدیهی است مسئولیت عدم همکاری موثر و پیگیری طرحهای کیفی سازی و بروز تبعات مترتب بر آن متوجه شرکتهای پالایش نفت خواهد بود
- ۲- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با شرکت ملی مهندسی و ساختمان به عنوان محوریت موضوع آیین نامه و با همکاری و هماهنگی مدیریت تلفیقی، شرکتهای پالایش نفت، مدیریتهای واحدهای ستادی شرکت ملی پالایش و پخش بر حسب وظایف و مسئولیتهای تعیین شده برای هر یک از آنها در این دستورالعمل می باشد.



ز) شرح وظایف / عملیات :

۱- مدیریت تلفیقی نسبت به ارسال نامه درخواست معرفی طرح های کیفی سازی به همراه اطلاعات شناسنامه ای کامل، برنامه زمانبندی (S-Curve)، دستورالعمل اندازه گیری پیشرفت و شکست کار (PMS, WBS) به شرکت های پالایش نفت در هر دوره (سال) اقدام می نماید.

۲- شرکت های پالایش نفت به منظور معرفی طرح های کیفی سازی نسبت به تکمیل شناسنامه طرح مطابق با فرمت ارائه شده در پیوست های شماره ۱۱ الی ۴ اقدام نموده و پس از اخذ تایید مصوبه هیات مدیره شرکت مربوطه به برنامه ریزی تلفیقی ارسال می نمایند.

تبصره ۱: در صورتی که طرح در مرحله اقدامات اولیه (کلیه اقدامات و طراحی های قبل از انتخاب و شروع به کار پیمانکار اجرایی) باشد، برنامه زمانبندی طرح / پروژه می بایست صرفا شامل فعالیت های این مرحله (مانند اخذ مجوزها، طراحی پایه، طراحی FEED ، برگزاری تشریفات مناقصه و ...) باشد و در صورتی که در مرحله EPC باشد برنامه صرفا می بایست شامل فعالیت های P, E, و C باشد.

تبصره ۲: در پایان هر سال در صورت نیاز به تجدید نظر در برنامه زمانبندی، شرکت های پالایش نفت درخواست خود را به همراه دلایل و برنامه زمانبندی تجدیدنظر شده در پایان هر سال جهت بررسی به مدیریت تلفیقی ارسال می نمایند.

۳- مدیریت تلفیقی با همکاری شرکت ملی مهندسی و ساختمان، مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات و سایر واحدها و مدیریتهای مرتبط نسبت به بررسی اطلاعات هر یک از طرح های ارسال شده و مطابقت آن با اهداف برنامه هفتم پیشرفت و سایر الزامات قانونی دیگر اقدام می نمایند.

۴- مدیریت تلفیقی نسبت به ارسال فهرست عناوین طرح های کیفی سازی مصوب شرکت های پالایش نفت به همراه برنامه زمانبندی و مصوبات هیئت مدیره شرکت های پالایش نفت در قالب یک کتابچه جهت تصویب خواهی از هیات مدیره شرکت پالایش و پخش و اخذ مصوبه هیئت مدیره اقدام می نماید.

۵- تصویب و ابلاغ عناوین طرح های کیفی سازی توسط هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش به مبادی ذیربط (شرکت ملی مهندسی و ساختمان، شرکت های پالایش نفت و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و ...).

۶- شرکت ملی مهندسی و ساختمان بر اساس برنامه های زمانبندی مصوب نسبت به انجام پایش و نظارت دقیق و کنترل وضعیت پیشرفت طرح های کیفی سازی اقدام می نماید. شرکت های پالایش نفت موظف به ارائه کلیه مدارک، مستندات، خدمات و تسهیلات مورد نیاز جهت کنترل عملکرد در محل انجام پروژه ها به شرکت ملی مهندسی و ساختمان می باشند.

۷- شرکت های پالایش نفت به صورت ماهیانه نسبت به تکمیل اطلاعات در سامانه اطلاعاتی MIS



مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت پالایش و پخش اقدام نموده و متعاقباً نسبت به تهیه و ارسال گزارشات ماهیانه حداکثر تا دهم ماه بعد در قالب فرمت ارائه شده در پیوست شماره ۵ و سایر گزارشات موردی مورد نیاز شرکت ملی مهندسی و ساختمان اقدام می نمایند. همچنین شرکت های پالایش نفت در پایان هر سال نسبت به ارسال گزارش توجیهی علت تاخیرات پروژه به تفکیک هر فصل مطابق فرمت ارائه شده در پیوست ۷ که توسط کارفرمای پروژه تهیه شده است به همراه مستندات مربوطه از جمله مصوبه هیات مدیره آن شرکتها، به شرکت ملی مهندسی و ساختمان اقدام می نمایند.

تبصره: بدیهی است رسیدگی به لایحه تاخیرات پیمانکاران پروژه از وظایف و مسئولیتهای شرکت های پالایش نفت بوده و مطابق رویه های جاری آن شرکتها انجام خواهد شد.

۸- شرکت ملی مهندسی و ساختمان نسبت به بررسی گزارشات دریافتی از شرکت های پالایش نفت و ارسال گزارشهای فصلی عملکرد طرحها و پروژه ها و گزارش دلایل تاخیرات به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز با ذکر موجه یا غیر موجه بودن تاخیرات به دبیرخانه کارگروه بررسی گزارشهای تاخیر در اجرای طرحها نسبت به برنامه مصوب مطابق پیوست شماره ۶ اقدام نماید.

تبصره ۱: در ارتباط با شرکت های پالایشی دارای بیش از یک طرح کیفی سازی (نظیر پالایشگاه های اصفهان، تهران، لاوان، شیراز، آبادان و تبریز): با توجه به تجارب قبلی و بررسی صورت گرفته با همکاری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران وزن دهی و ارزش گذاری میزان اهمیت طرح های کیفی سازی پالایشگاه های مذکور، براساس معیارهایی نظیر زمان راه اندازی، تأثیر در رفع ناترازی سوخت، استراتژی های شرکت و سایر معیارهای مهم دیگر صورت پذیرد که این امر مستلزم تصمیم گیری، تایید و تصویب هیات مدیره محترم شرکت می باشد.

- تبصره ۲: تأثیر عملکرد تخصیص ۴۰٪ سود بر میزان تخفیف ۵٪: بدین معنی که اگر هر شرکت پالایشی حداقل ۴۰٪ سود سال قبل را به طرح های مرتبط اختصاص ندهد فارغ از میزان پیشرفت فیزیکی، طرح های مرتبط مشمول تخفیف ۵٪ قیمت خوراک نمی گردند. در صورتیکه چهل درصد (۴۰٪) سود سالیانه جوابگوی هزینه های طرح های هر شرکت نباشد، شرکت های پالایشی می بایستی برنامه تامین مالی طرح از سایر روشهای تامین مالی را ارائه نمایند.

۹- کارگروه بررسی گزارشات عملکرد طرحها و پروژه های موضوع آیین نامه به صورت سالیانه نسبت به بررسی گزارشات عملکرد فصلی و صحت سنجی گزارش دلایل تاخیر اقدام می نماید. گزارشات مذکور مبنای محاسبات تخفیف خوراک شرکت های پالایش نفت می باشد.

۱۰- گزارش نهایی مورد تایید کارگروه توسط معاون محترم وزیر و مدیر عامل در پایان هر سال به معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ارسال می گردد.

۱۱- این دستورالعمل در صورت لزوم مورد بازنگری قرار می گیرد.

